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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
(БЕССРОЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ №4556 ОТ 28.09.2021)

О ПРОГРАММЕ

программа повышения квалификации

Содержание курса включает изучение классических методов управления проектами, а также современных 
подходов к оценке и управлению рисками, взаимодействию с заинтересованными сторонами и принятию 
оптимальных решений.
Курс разработан в строгом соответствии с ведущими международными и российскими стандартами управления 
проектами, которые применяются в самых разных сферах: от науки и строительства до управления изменениями 
в организациях и учреждениях. Основной целью курса является освоение современного универсального 
инструментария и развитие профессиональных компетенций, необходимых для эффективного управления 
проектами.
В результате освоения программы слушатели будут знать: правовые основы реализации проектного управления 
в сфере государственного управления; основные понятия, термины, определения в области проектного 
управления; механизмы реализации проектного управления в органах государственной власти. Уметь: 
осуществлять планирование и подготовку проектных инициатив; применять процессы и инструменты проектного 
управления; разрабатывать проектные документы на каждой стадии жизненного цикла проекта. Владеть: 
комплексным представлением о тенденциях и перспективах развития проектного управления в органах 
государственной власти.

КЛЮЧЕВЫЕ ПУНКТЫ ПРОГРАММЫ

1. Введение в проектную деятельность.

Управление проектами как область знаний. Стандарты 
по проектному управлению. Фазы жизненного цикла 
проекта. Структурирование проекта: жизненный цикл.

2. Обзор подходов к управлению.

Проектный подход. Управление проектами как разви-
тие управления по планам. Повышение результативно-
сти. Что такое «управление проектом»? Проверка на 
«проектность». Тактический успех и стратегическое 
управление. Объекты управления в «управлении 
проектами».
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3. Классические методы управления. 

Проектная документация. Устав (паспорт) проекта. 
Фаза «инициация». Ролевой конфликт проекта. Субъ-
екты управления. Альтернативные решения. Важность 
управления заинтересованными сторонами. Порядок 
управления заинтересованными сторонами. Страте-
гии взаимодействия с заинтересованными сторонами. 
Требования к проекту. Структурные декомпозиции. 
Содержание проекта. Ограничения. Управление огра-
ничениями.


